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 სამოქმედო გეგმა   2020  წელი 
 

# ამოცანა  აქტივობა თვე პასუხისმგე
ბელი პირი 

შესრულების  
ინდიკატორი 

შესრულება 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1.1. ხარისხის 
მართვის 
პოლიტიკის 
განვითარება   

სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი 
დოკუმენტების შემუშავება 

                         ხარისხის 
მართვის 
მენეჯერი 

შემუშავებულუ  
საწავლო  პროცესის  
მარეგულირებელი  
დოკომენტი 

დამტკიცებულია  
სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი 
წესი, ხარისხის 
უზრუნველყოფის 
მექანიზმები. 

პროფესიული 
საგანმანთლებო 
პროგრამების  
განხორციელების 
მონიტორინგი 

                         ხარისხის 
მართვის 
მენეჯერი  

შიდა  მონიტორინგის     
განხორციელება 

შიდა  
მონიტორინგის  
ანგარიშები 
კვარტალის 
მიხედვით 

შეფასების სისტემის 
ვერიფიკაცია 

                         ხარისხის 
მართვის 
მენეჯერი  

  ვერიფიცირებული  
შეფასების სისტემა 

შიდა ვერიფიკაციის  
შედეგები  
გაუმჯობესების  
გეგმები 

2 2.1 მოდულური და 
დუალური 
პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების 
შემუშავება-
განხორციელება 

მოდულური 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების:  
იატაკის და ფილის 
სამუშაოების; 
კედლის  დაფარვის  
სამუშაოები; 
საფინანსო სერვისები; 
კულინარიის  ხელოვნება; 
მეხილეობის 
მოდულური დამატება 

             ხარისხის 
მართვის 
მენეჯრი 

შემუშავებული და  
დამტკიცებუყლი 
საგანამანათლებლო 
პროგრამები 

საგანმანათლებლო  
დაწესებულების 
ავტორიზაციის  
საბჭოს   
გადაწყვეტილებები 

 



 

 

2.2.   მეოთხე დონის  
პროფესიული 
საგანმანათლებლო    
პროგრამაში ზოგადი 
განათლების 
მოდულების 
ინტეგრირება 

ელექტროობა; 
საგანმანათლებლო    
პროგრამაში ზოგადი 
განათლების მოდულების 
ინტეგრირება 
 
კომპიუტერული 
ქსელი და სისტემები; 
საგანმანათლებლო    
პროგრამაში ზოგადი 
განათლების მოდულების 
ინტეგრირება     

          

          

ხარისხის 
მართვის 
მენეჯრი 

შემუშავებული და  
დამტკიცებუყლი 
საგანამანათლებ
ლო პროგრამები 

საგანმანათლებლო  
დაწესებულების 
ავტორიზაციის  
საბჭოს   
გადაწყვეტილებები 

          

          

          
          

          

3 

3.1.  საზღვირსპირა და 
ოკუპირებული 
ტერიტორიაზე 
მცხოვრებთათვის 
პროფესიული 
განათლების   მიღების 
ხელმისაწვდომობა 

სწავლის მსურველთათვის  
ღია კარის დღეების 
ორგანიზება 

                        

პროფორიენტა
ციის მენეჯერი 

  ჩატარებული 
საინფორმაციო  
შეხვედრები 

გამყოფი  საზღვრის  
მიმდებარე სოფლებში  
ჩატარდა  
საინფორმაციო  
შეხვედრები 

 2020 წლის მიღებასთან  
დაკავშირებული    
ღონისძიებები 

                        

პროფორიენტა
ციის მენეჯერი 

ჩატარებული  ღია 
კარის დღეები 

ჩატარდა 
ვირტუალური ტურები 

4 
4.1. საერთაშორისო 
გამოცდილების 
გაზიარება 

აშშ დორტმუნდის კოლეჯის 
ასოცირებული პროფესორის 
ფრიდონ შუბითიძის სამუშაო 
შეხვედრა კოლეჯში 
„ლაკადა“ 

            

პროფორიენტა
ციის მენეჯერი 

შეხვედრის   
ამსახველი   
ფოტო მასალა 

ვერ  შესრულდა   
ახალი 
კორონავირუსის  
გავრცელების  გამო 
ქვეყანაში  არსებული  
სიტუაციიდან   

5 

5.1  მომზადება-
გადამზადების 
პროგრამების 
შემდგომი გაზრდა 

 მომზადება-გადამზადების 
სახელმწიფო პროგრამების 
დაგეგმვა-განხორციელება 

                        

დირექტორი 
გაზრდილია 
პროგრამების 
რაოდენობა 

პროგრამები 

6 
6.1  ელექტრონული 
სწავლების  სისტემის 
განვითარება   

ცისკოს პლატფორმის 
ფარგლებში ელექტრონული 
სწავლების დახვეწა 

                        

დირექცია                                                                                            
ხარისხის 
მართვის 
მენეჯერი  

ელექტრონული 
შეფასებები 

ცისკოს  
სერტიფიკატები 
(სტუდენტების) 

7 

7.1 ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესების მიზნით 
სასწავლო ფართის 
გაზრდა 

 დამატებითი ნაგებობების 
მშენებლობა 

            

დირექტორი  ვერ  შესრულდა  



8 

8.1.  სასწავლო 
სახელოსნოების 
განახლება 
ტექნოლოგიურ 
განვითარებასთან 
შესაბამისობაში 

 გარეთა სახელოსნოების 
მშენებლობა 

                        

დირექტორი 
აშენებული  
გარეთა 
სახელოსნო 

დაწყებულია გარეთა 
სახელოსნოს 
სამშენებლოი  
სამუშაოები 

9 

9.1.   სტუდენტთა  
საერთო 
საცხოვრებლის 
მშენებლობა 

საერთო საცხოვრებლის 
მშენებლობა  

                        

დირექტორი  

მომზადებულია 
საერთო 
საცხოვრებლის 
მშენებლობდათან  
გაკავშირებული  
დოკუმენტაცია 

10 
10.2. ბიბლიოთეკის 
განახლება არქივის 
მოწესრიგება 

საარქივო დოკუმენტაციის 
მოწესრიგება  

                        

ბიბლიოთეკარ
-არქივარიუსი 

შემუშავებულია 
საარქივო საქმის 
წარმოება 

საარქივო  
საქმისწარმოების  
შესაბამისად  
დოკუმენტები  
დაცულია არქივში 

11 
11.2 

 

 სასოფლო სამეურნეო მიწის 
მფლობელობაში გადმოცემა 

                        

ადმინისტრაცი
ა 

გადმოცემული 
მიწის ფართი 

ადგილობრივიხელისუ
ფლების მიერ 
მეხილეობის  
პროგრამის 
განსახორციელებლად  
სარგებლობის  
უფლებით    
გადმოცემულ 3600კვ.მ 
სასაოფლო სამეურნეო  
დანიშნულების მიწის  
ფართი 

12 

12.1  ადამიანური 
რესურსების 
შესაძლებლობების  
გაზრდა 

კოლეჯის პერსონალის 
ტრენინგებში და 
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 
განმავითარებელ 
აქტივოვებში ჩართვა             

ხარისხის 
მართვის 
მენეჯრი 

ჩატარებული  
ტრენინგები 

ინფორმაციები 
ტრენინგების მოწვევის 
და ჩატარების შესახებ 

13 

13.1.პროფესიული 
განათლების 
მასწავლებლისათვის 
მუდმივი   პროფესიული 
განვითარების  
შესაძლებლობის 

 პროფესიულ 
მასწავლებელთა    
გადამზადების  გეგმის 
შემუშავება 

                        

ხარისხის 
მართვის 
მენეჯრი 
/ადმინისტრაც
ია 

შემუშავებული  
გეგმა 

არსებობს 
მასწავლებელთა 
გადამზადების გეგმა  



შექმნა ,როგორც 
სასწავლებლის ბაზაზე, 
ისე საწარმოში პროფესიულ 

მასწავლებელთა 
ტრენინგები 

                        

ხარისხის 
მართვის 
მენეჯრი 
/ადმინისტრაც
ია 

გადამზადებული 
პედაგოგები 

ვერ  შესრულდა 

14 14.1.დაფინანსების 
წყაროების მოძიება 

დონორ ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობა 

            

დირექტორი 

თანამშრომლობი
ს  
დამადასტურებე
ლი 
დოკუმენტაცია 

ვერ  შესრულდა     

15 
 

15.1  სასწავლო 
საწარმოების 
დაფუძნება  და 
განვითარება 

სასწავლო საწარმოების 
დაფუძნებისთვის 
აუცელებელი 
მარეგულირებელი აქტების 
შემუშავება                         

დირექტორი 
შემუშავებული  
მარეგულირებელ
ი  აქტი 

ვერ  შესრულდა 

ფაბლაბის სასწავლო 
პროცესში ინტეგრაცია 

            

სასწავლო და 
საწარმოო 
პრაქტიკის 
მენეჯერი; 
ფაბლაბის 
მენეჯერი 

სამშენებლო 
მიმართულების 
პროგრამებთან 
ერთობლივად 
განხორციელებუ
ლი პროექტები 

შექმნილი პროდუქტი 

 


