

**სსიპ კოლეჯი „ლაკადა“**



**სამოქმედო გეგმა 2020 წელი**

დამტკიცებულია

სსიპ კოლეჯი "ლაკადა"-ს დირექტორის  
2019 წლის 30 დეკემბრის N 04/121 ბრძანებით

შეთანხმებულია

სსიპ კოლეჯი "ლაკადა"-ს  
სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის 2019 წლის 30  
დეკემბრის N 4 ოქმით

სამოქმედო გეგმა 2020 წელი

#	ამოცანა	აქტივობა	თვე												პასუხისმგებელი პირი	შემსრულებელი	ინდიკატორი		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	1.1. ხარისხის მართვის პოლიტიკის განვითარება	1.1.1 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დოკუმენტების შემუშავება															დირექტორი	ხარისხის მართვის მენეჯერი შიდა მხარდაჭერის ჯგუფი	დამტკიცებულია სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დოკუმენტები
		1.1.2 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მონიტორინგი															ხარისხის მართვის მენეჯერი	ხარისხის მართვის მენეჯერი სასწავლო პროცესის მენეჯერი, პროფესიული მასწავლებლები	შიდა მონიტორინგის ანგარიშები კვარტალის მიხედვით
		1.1.3 შეფასების სისტემის ვერიფიკაცია															ხარისხის მართვის მენეჯერი	ხარისხის მართვის მენეჯერი/ შიდა ვერიფიკაციის ჯგუფი	შიდა ვერიფიკაციის შედეგები
2	2.1 მოდულური და დუალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება-განხორციელება	2.1.1. მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების: იატაკის დაფართოების; კედლის დაფარვის სამუშაოები; საფინანსო სერვისები; კულინარიის ხელოვნება; მეხილეობის მოდულური დამატება														ხარისხის მართვის მენეჯერი	ხარისხის მართვის მენეჯერი სასწავლო პროცესის მენეჯერი, პროფესიული მასწავლებლები	შემუშავების პროცესშია	

	<p><b>2.2.</b> მეოთხე დონის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაში ზოგადი განათლების მოდულების ინტეგრირება</p> <p>2.2.1. ელექტრობა; საგანმანათლებლო პროგრამაში ზოგადი განათლების მოდულების ინტეგრირება</p> <p>2.2.2. კომპიუტერული ქსელი და სისტემები; საგანმანათლებლო პროგრამაში ზოგადი განათლების მოდულების ინტეგრირება</p>													ხარისხის მართვის მენეჯერი	ხარისხის მართვის მენეჯერი სასწავლო პროცესის მენეჯერი, პროფესიული მასწავლებლები	შემუშავების პროცესშია
3	<p><b>3.1.</b> საზღვრისპირა და ოკუპირებული ტერიტორიაზე მცხოვრებთათვის</p>	<p>3.1.1. სწავლის მსურველთათვის მხარდაჭერის სამოქმედო გეგმის შემუშავება</p>												პროფორიენტაციის მენეჯერი	პროფორიენტაციის მენეჯერი ადმინისტრაცია	შედგენილია გეგმა
	<p>პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა</p>	<p>3.1.2. შემუშავებული მხარდაჭერის სამოქმედო გეგმის განხორციელება</p>												პროფორიენტაციის მენეჯერი	პროფორიენტაციის მენეჯერი ადმინისტრაცია	ჩარიცხული სტუდენტი
4	<p>4.1. საერთაშორისო გამოცდილები ს გაზიარება</p>	<p>4.1.1 აშშ დორტმუნდის კოლეჯის ასოცირებული პროფესორის ფრიდონ შუბითიძის სამუშაო შეხვედრა კოლეჯში „ლაკადა“</p>												პროფორიენტაციის მენეჯერი	პროფორიენტაციის მენეჯერი ადმინისტრაცია	ჩარიცხული სტუდენტი
5	<p>5.1 მომზადება-გადამზადების პროგრამების შემდგომი გაზრდა</p>	<p>5.1.1 მომზადება-გადამზადების სახელმწიფო პროგრამების დაგეგმვა-განხორციელება</p>												დირექტორი	პროგრამის კოორდინატორები მასწავლებლები	გაზრდილია პროგრამების რაოდენობა
6	<p>6.1 ელექტრონული სწავლების</p>	<p>6.1 ცისკოს პლატფორმის ფარგლებში ელექტრონული სწავლების დახვეწა</p>												დირექცია ხარისხის მართვის მენეჯერი	IT სპეციალისტი	ელექტრონული შეფასებები

	სისტემის განვითარება																
7	7.1 ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით სასწავლო ფართის გაზრდა	7.1.1 დამატებითი ნაგებობების მშენებლობა												დირექტორი	ადმინისტრაცია	გაზრდილი სასწავლო ფართი	
8	8.1. სასწავლო სახელოსნოების განახლება ტექნოლოგიურ განვითარებასთან შესაბამისობაში	8.1.1 გარეთა სახელოსნოების მშენებლობა												დირექტორი	ადმინისტრაცია	გარეთა სახელოსნო	
9	9.1. სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა	9.1.1 საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა												დირექტორი	ადმინისტრაცია	შესრულებული სამუშაოები	
10	10.2. ბიბლიოთეკის განახლება არქივის მოწესრიგება	10.2.1 საარქივო დოკუმენტაციის მოწესრიგება												ბიბლიოთეკარ-არქივარიუსი	ადმინისტრაცია	განახლებული არქივი	
11	11.1. სასოფლო სამეურნეო მიწის მფლობელობაში გადმოცემა	11.1.1. ადგილობრივი ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით												ადმინისტრაცია	დირექტორი	გადმოცემული მიწის ფართი	
12	12.1 ადამიანური რესურსების შესაძლებლობების გაზრდა	12.1.1 კოლეჯის პერსონალის ტრენინგებში და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განმავითარებელ აქტივობებში ჩართვა												ხარისხის მართვის მენეჯერი	ხარისხის მართვის მენეჯერი	ინფორმაციები ტრენინგების მოწვევის და ჩატარების შესახებ	

13	13.1. პროფესიული განათლების მასწავლებლის ათვისების მუდმივი პროფესიული განვითარების შესაძლებლობის შექმნა, როგორც სასწავლებლის ბაზაზე, ისე საწარმოში	13.1.1 პროფესიულ მასწავლებელთა გადამზადების გეგმის შემუშავება												ხარისხის მართვის მენეჯერი /ადმინისტრაცია	ხარისხის მართვის მენეჯერი /ადმინისტრაცია	არსებობს მასწავლებელთა გადამზადების გეგმა
		13.1.2. პროფესიულ მასწავლებელთა ტრენინგები												ხარისხის მართვის მენეჯერი /ადმინისტრაცია	ხარისხის მართვის მენეჯერი /ადმინისტრაცია	გადამზადებული პედაგოგები
14	14.1. დაფინანსების წყაროების მოძიება	14.1.1 დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა												დირექტორი	ადმინისტრაცია	დაფინანსების წყაროები
15	15.1 სასწავლო საწარმოების დაფუძნება და განვითარება	15.1.1 სასწავლო საწარმოების დაფუძნებისთვის აუცილებელი მარეგულირებელი აქტების შემუშავება												დირექტორი	ადმინისტრაცია	დაფუძნებული საწარმო
		15.1.2 ფაბლაბის სასწავლო პროცესის ინტეგრაცია												სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი; ფაბლაბის მენეჯერი	სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი; ფაბლაბის მენეჯერი	განხორციელებული პროექტები